



Der Marktplatz im Bereich Fontänenfeld und Eisdiele ist komplett bis zur Langen Straße gepflastert.



Die Entwässerungsrinne in der Mitte der Langen Straße wird hergestellt, so dass am Freitag und Samstag der südliche Anschluss an den Marktplatz gepflastert werden kann. Der Gehweg entlang der Geschäfte von der Allianz bis zum Buchladen Seitenweise ist wieder hergestellt.



Der Graben mit den Versorgungsleitungen ist wieder geschlossen. Am Freitag wird noch das Straßenbeleuchtungskabel an die Josefstraße und Lange Straße für den 2. Bauabschnitt angebunden. Ab Montag 16.03. wird die Straßenführung der Josefstraße und der Bäckerei Kremer aufgenommen, der Unterbau hergestellt und das neue Pflaster verlegt.